

STRUCT IMPLEMENTATION

Version 1.0
Executive Project Overview

Business Readiness & Growth Project Overview

مقدم إلى

مطاعم 911 بلس
خلية فارس

الهدف

العمل مع الإدارة على تطوير النشاط ورفع جاهزيته للنمو والتوسع، من خلال قيادة الأعمال ذات الأولوية، والإشراف على بدء تنفيذها، ومتابعة تقدمها خلال مدة المشروع.

نطاق المشروع

المجال	ما سيتم العمل عليه
نمو الإيرادات	تطوير وتنفيذ أعمال تساعد على زيادة الإيرادات، بما في ذلك تصميم نموذج اشتراكات العملاء وتحسين تكرار الشراء.
إدارة العملاء	تفعيل WhatsApp Business، وتنظيم آلية التواصل مع العملاء، والعروض، وإعادة تنشيط العملاء الحاليين.
الحضور الرقمي	تحسين حضور الفروع في Google Maps، والإشراف على تنفيذ التحسينات اللازمة.
خلية فارس	تطوير وإطلاق قناة توزيع تستهدف الكافيهات، ومحلات الحلويات، والأسر المنتجة، ومتابعة بدء التنفيذ.
التوسع	دراسة فرص التوسع، وتحديد الأولويات، والإشراف على تنفيذ الأعمال ذات الأولوية.
الامتياز التجاري	قيادة مشروع جاهزة، والتنسيق مع جهة متخصصة، ومتابعة تقدم المشروع حتى بدء تنفيذه.
الشراكات	البحث عن الشراكات والفرص التجارية التي تدعم نمو النشاط وتوسعه.

طريقة العمل	الأولويات	مدة المشروع
- العمل مباشرة مع الإدارة للتنفيذ. - قيادة الأعمال ذات الأولوية والإشراف على تنفيذها. - متابعة التقدم مع فريق الشركة والجهات المتخصصة. - عن بعد بشكل أساسي، مع الحضور عند الحاجة.	- رفع فرص نمو الإيرادات. - تحسين إدارة العملاء. - تطوير قناة توزيع خلية فارس. - بدء مسار الجاهزية للامتياز التجاري.	30 يوماً

يهدف هذا المشروع إلى بدء تنفيذ الأولويات ذات الأثر الأعلى على النشاط، وبناء الأسس التي تدعم استمرار النمو والتوسع بعد انتهاء مدة المشروع، بالتعاون مع الإدارة والجهات المتخصصة عند الحاجة.